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SEPA on suurempi muutos kuin 

euroon siirtyminen

• Taloushallinnon 
ammattilaisista 47 prosenttia 
on sitä mieltä, että SEPA on 
euron käyttöönottoa 
suurempi muutos. 

• 39 prosenttia vastaajista 
pitää euron käyttöönottoa 
SEPAa suurempana 
muutoksena

• Nyt ja tulevina vuosina yhä 
suurempi osa  tulee 
arvioimaan SEPAn
suuremmaksi muutokseksi 
kuin euron



SEPA/C2B maksaminen projektimalli 

Projektin hallinta

Esiselvitys Ratkaisun 
konsultointi

Päivitykset Testaus ja 
käyttöopastus

Käyttöönotto

• SEPA-kehityksen seuraaminen ja tiedon hankinta

• Maksupalvelujen kartoitus

• Mihin toimintoihin / järjestelmiin SEPA vaikuttaa?

• Oman pankin / pankkien SEPA-valmiuksien ja -palvelujen arviointi

• Aloituspäätös

• Projektipäällikön nimeäminen.



SEPA/C2B maksaminen projektimalli

Projektin hallinta

Esiselvitys Ratkaisun 
konsultointi

Päivitykset Testaus ja 
käyttöopastus

Käyttöönotto

• SEPAsta saatavien hyötyjen selvitys ja etenemistavan ratkaisu

• Järjestelmätoimittajien SEPA-päivitystarpeet ja kustannukset

• Järjestelmien väliset liittymät, liittymien muutostarpeet

• Maksuja tuottavien ohjelmistojen läpikäynti

• SEPA-muuntimen käyttöönoton arviointi

• Päätös aikatauluista ja toimenpiteistä järjestelmittäin ja pankeittain

• Projektisuunnitelma

• Sopimukset tarvittavista ohjelmistopäivityksistä.



SEPA/C2B maksaminen projektimalli

Projektin hallinta

Esiselvitys Ratkaisun 
konsultointi

Päivitykset Testaus ja 
käyttöopastus

Käyttöönotto

• Sopimukset pankkien kanssa

• Tarvittaessa sopimus Web Services -yhteyskanavasta

• SEPA-valmiiden ohjelmistojen asennukset

• Web Services -yhteyden käyttöönotto mikäli edellytys SEPA-maksamiselle.



SEPA/C2B maksaminen projektimalli

Projektin hallinta

Esiselvitys Ratkaisun 
konsultointi

Päivitykset Testaus ja 
käyttöopastus

Käyttöönotto

• Testaajien opastus

• C2B-aineiston testaus aineistoittain kunkin pankin kanssa

• Kassamaksut, ulkomaanmaksut, reskontramaksut, palkat

• Järjestelmien välisten liittymien testaus 

• SEPA-muuntimen testaus tarvittaessa

• C2B-testimaksatus SEPA- ja muilla maksuilla todelliset maksut.



SEPA/C2B maksaminen projektimalli

Projektin hallinta

Esiselvitys Ratkaisun 
konsultointi

Päivitykset Testaus ja 
käyttöopastus

Käyttöönotto

• Käyttöönotto pankki kerrallaan

• Onnistuneen testin jälkeen voidaan aloittaa C2B-maksaminen

• Mahdollisten uusien / muuttuneiden toimintojen dokumentointi.



SEPA taloushallintoon - aikatauluesimerkki

Laskutus

Ostolasku-

järjestelmä

ERP, ostoreskontra 

ja maksuliikenne

Saatava-

reskontra

Palkanlaskenta

2007 2008 2009 2010 2011

Viitesiirrot

IBAN, BIC SEPA-tilisiirto, lasku tai verkkolasku

IBAN, BIC ja kansalliset tilit 

C2B / LM02/03

C2B Xml

C2B XmlLM02/03, LUM2: Maksut

Toistuvaissuoritus: Palkat, eläkkeet

IBAN, BIC tunnistus

SEPA-maksukehotus

Suoraveloitus e-lasku
SEPA-suoravel.

Kotimainen palvelu SEPA-muutokset, ehdotus SEPA-palvelu
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SEPA-suunnitelma

• 43 % organisaatioista on 
tehnyt SEPA-suunnitelman. 

• SEPA-suunnitelmia
tehneiden määrä kasvanut 
jälleen selvästi. Suurissa 
organisaatioissa (yli 500 
työntekijää) kahdella 
kolmesta on suunnitelma. 
Pienissä organisaatioissa 
(alle 50 työntekijää) joka 
neljännellä on suunnitelma.



Maksuliikenteen SEPA-versio ja C2B 

LMP TSLUM2 C2B

Nykyinen tapa C2B

ERP
Reskontra & Palkat

Pankkiyhteys

ERP
Reskontra & Palkat

Pankkiyhteys

LMP TSLUM2 C2B

Pankki

Pankki Pankki



C2B-muunnin

Maksuliikenteen SEPA-muunnin ja C2B

C2B

Pankki Pankki

C2B

Nykyinen tapa C2B

ERP
Reskontra & Palkat

Pankkiyhteys

ERP
Reskontra & Palkat

Pankkiyhteys

C2B

Pankki Pankki

LMP TSLUM2



Milloin otatte SEPA-yhteensopivat

taloushallinnon järjestelmät käyttöön? 
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• Päivityksen eivät 

ole edenneet, 
suurin paine 
tulee ajoittumaan 
kuluvalle 
vuodelle. 

• Noin 10 % on 
jättämässä 
SEPA-päivitykset
vuoden 2010 
loppuun tai 
erityispalvelu-
aikaan.       



SEPA-tilanne 3/2010, pankit ja Maksuliikenne

Pankki C2B Sepa-yhteydet Web Services C2B ja Basware 

Maksuliikenne

Nordea Tuotannossa Web Services Tuotannossa Versio 7.70,

Suositus: 7.80.3.0

SP/Aktia/Pop,

Handelsbanken

Tuotannossa Patu,

Web Services

OK
Tulossa 

lisäaineistoja

Versio 7.80

OP-Pohjola Tuotannossa Patu, 

Web Services

OK
Tulossa 

lisäaineistoja

Versio 7.80

Sampo Pankki Tuotannossa Patu,

Web Services

Tulossa 2010 Versio 7.80

ÅAB, Tapiola,

S-Pankki

OK Patu,

Web Services

Tulossa 2011-12 Versio 7.80

SEB OK GCA - Versio 7.80.4.0

12/2009

Swedbank Suunnitteilla Patu? Päätös 05/2010

DnB NOR Kehitteillä Web Services Tulossa 2010



Havaintoja SEPA-käyttöönotoissa 1(3)

C2B-aineiston maksupalautteiden käsittely on uusi työvaihe

XML-palautesanomia on useita, osa saatavissa maksatuksen 

jälkeen

C2B-maksujen erittelytapa tiliotteella ei vielä vakiintunut

Maksunippu + erittely/yksittäisveloitus tiliotteella

Myös tapauksia, joissa ei heti saatu/saada kumpaakaan

Pikkuvirheitä, jotka korjattu tai korjausta pyydetty

Esimerkiksi tilitapahtuman tilinumero on katkaistu osa IBAN:sta

Viesti/viite purkautuu C2B:n AOS2:lta tiliotteelle eri tavoin kuin 

laskujen maksupalvelussa

WS-yhteyden tiedonsiirron kontrollisummassa ei hyvityksiä.



Havaintoja SEPA-käyttöönotoissa 2(3)

WS-käyttöönotossa ja sopimuksissa alkuhankaluutta 

WS kanava aukaistu ilman tilejä, tai vain yhdelle tilille

Palvelutunnusten selvitys oli alussa haaste

Myös jarruttelua eräässä pankin konttorissa (2 / 2010)

”Kukaan ei käytä … Valkeakoskella, liian aikaista siirtyä”

WS-käyttöönotossa tapahtunut kuitenkin kehitystä

Ostoreskontrissa /ERP:ssä puutteita C2B-toteutuksissa

Esim. eräs tekee Sepa-maksut C2B:nä ja Sepa-alueen

ulkopuolelle menevät LUM2:na

ERP tekee vain yhden pankin C2B-formaattia.



Havaintoja SEPA-käyttöönotoissa 3(3)

Web Services käyttöönotto on monivaiheinen prosessi

Vaatii teknistä asennustaitoa, ohjeistusta ja koulutusta

Erillisen ohjelman lataus vaatii adminstrator-oikeudet

Ei enää ongelma kun varmenteet luetaan kanavasta

Aluksi samat aineistot tulevat kahdesta kanavasta

Erot palveluissa, avainhallinnan uusi menettely

Web Services / Nordea toiminut käyttöönoton jälkeen hyvin.



CASE: Kuopion Muotoiluakatemia

Taloushallinnon toimintaympäristö

Aditron Wintime osto- ja myyntireskontra, kirjanpito

Logican Sonet palkanlaskenta

Baswaren Maksuliikenne pankkiyhteysohjelmisto

Pankit: Nordea, Sampo ja Op

SEPA-projekti

2008 hankittu Maksuliikenteen SEPA-versio ja muunnin

09/2009 suunnittelupalaveri: ostolaskut muuntimen avulla C2B:ksi

11/2009 ohjelmiston asennus ja testaus

12/2009 ostolaskut/C2B Nordea ja Op tuotantoon

Ongelmat projektissa

Hyvityslaskujen välittyminen



Controlled 

Performance 
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Lisätietoja hannu.katila@basware.com

Kiitos!


